


XIV.1.1.6
Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх 

үйлчилгээ /Улаанбаатар/
2013 2018 13,879.9 321.1 13,879.9 303.7 12,225.4 12,225.4 88.1 94.6

1.2013.04.10 

2.2013.06.17 

2.2015.11.16

"Си ти ай 

инженеринг 

интернэшнл" 

ХХК 

Гэрээт ажлын хугацаа 2015.12.31-нд 

дууссан бөгөөд  зөвлөхийн ажлын 

үлдэгдэл төлбөрийг олгосон. 

XIV.1.1.7
Багануур-Улаанбаатар-Дархан 

а0401-Дархан чиглэлийн авто зам
2014 2018 5,100.0 222.0 5,100.0 222.0 4,842.4 4,842.4 94.9 100.0 2.2014.10.14

"Дархан 

АЗЗА" ТӨХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад 

оруулах комисс 2017 оны 08 дугаар 

сарын 29-нд хүлээн авсан.

XIV.1.1.8

Хорооллын доторх зам, тохижилт 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг/

2016 2018 3,121.7 1,000.0 2,814.2 0.0 0.0 0.0

1.2016.06.02 

1.2016.10.24 

1.2016.11.05 

1.2017.04.24 

1.2017.08.10 

2.2017.11.24

"Эх 

голомтын 

илч"

Гүйцэтгэгч 2017 онд гэрээний дагуу 

урьдчилгаа санхүүжилт 

олгосон.Ажлын гүйцэтгэл газар 

дээрээ 20 хувьтай хэрэгжиж байна. 

XIV.1.1.9

Дарь-Эх цогцолборын авто замын 

ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх 

дүүрэг, 21 дүгээр хороо/ 

2016 2018 592.0 142.0 592.0 294.5 294.5 49.7 0.0

1.2016.05.13 

1.2016.10.28 

2.2016.12.23

"Төгс 

жигүүр" ХХК

Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50.0 

хувьтай хэрэгжиж байна. 

XIV.1.1.10

Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу 

хучилттай авто зам /Хөвсгөл, 

Ханх сум/

2012 2018 14,340.4 2,608.0 14,340.4 1,835.7 12,225.4 1,342.1 13,567.5 94.6 70.4
1.2013.01.30 

2.2013.04.19

"Хөвсгөл 

зам" ХХК

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 

100 хувьтай. Улсын комисс 

ажиллуулахаар бэлтгэл ажил 

хийгдэж байна. 

Шинэ 62,848.2 26,179.3 45,518.1 2,771.6 4,829.9 2,330.7 7,160.6 15.7 10.6 

XIV.1.1.11

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын 

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих 

Гачууртын уулзвараас Налайх-

Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км 

авто зам барих төслийн монголын 

талын хөрөнгө /Улаанбаатар/

2018 2020 4,843.6 1,433.5 0.0

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар 

Нийслэлийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн.   Сангийн яам,Хятадын 

Экспорт-Импорт банкны хооронд 

төслийн ажлыг эхлүүлэхэд 

шаардлагатай "тусгайлсан зээлийн 

хэлэлцээр" байгуулагдаагүй байгаа 

тул тус зээлийн хэлэлцээр 

байгуулагдаж, баталгаажуулснаар 

Хятадын Эксим банкнаас төслийн 

урьдчилгаа төлбөрийг гүйцэтгэгчид 

олгох явцад шийдвэрлэнэ. 

XIV.1.1.12

Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар  

хороолол хүртэлх  авто замын 

өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-

Өндөр сум/

2018 2019 3,000.0 1,500.0 0.0  1.2018.08.20 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн.   

Уг ажлын зураг төслийг "Ростов" 

гүйцэтгэж захиалагчид хүлээлгэн 

өгсөн. Барилга угсралтын ажлын 

тендерийг 2018.08.20-нд зарласан. 

XIV.1.1.13

Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн 

авто замын огцом эргэлтийг 

өөрчлөх, хатуу хучилттай авто 

зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт 

сум/

2018 2019 3,316.9 1,600.0 0.0
 1.2018.03.15 

1.2018.07.24 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. 

Тендерийг 2018.03.15-ны өдөр 

зарлаж 2018.04.16-ны өдөр нээх 

байсан боловч тухайн тойргоос 

сонгогдсон их хурлын гишүүдийн 

зүгээс өөрчлөлт оруулах хүсэлт 

гаргасны дагуу худалдан авах 

ажиллагааг түр хойшлуулаад  

байcан бөгөөд 2018.07.24-нд дахин 

тендер зарласан бөгөөд 2018.08.24-

ний өдөр нээсэн. Тендерт 3 

оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг 

үнэлж байна.   



XIV.1.1.14

Гэр бүл, ёслолын ордон хүртэлх 

авто замын гүүр, авто зогсоол 

/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2018 2018 300.0 300.0 272.3 0.0

 1.2018.03.30 

1.2018.05.03 

2.2018.07.26 

"Ди Ди Эм 

Эс Глобал" 

ХХ

 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.15

Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр 

чиглэлийн авто замын төгсгөлийн 

хатуу хучилттай авто зам, 22 км 

/Булган/

2018 2019 20,900.0 1,922.3 20,489.1 0.0
 1.2018.03.05 

2.2018.05.18 

"Эйч Кэ Би 

интернэшнл 

холдинг" 

ХХК 

Газар дээрээ авто замын барилга 

угсралтын ажил 33 хувьтай хэрэгжиж 

байна. Ажлын гүйцэтгэлээ 

баталгаажуулж ирүүлээгүй байна. 

XIV.1.1.16

Туул зөрлөг орчмын төмөр замын 

доорх автомашины нүхэн гарц 

/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 

дүгээр хороо/

2018 2019 800.0 500.0 796.9 0.0
 1.2018.03.06 

2.2018.05.21 

"Туулын гүүр 

далай" ХХК
 Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.17

Сумын төвийг Мянганы замтай 

холбох хатуу хучилттай авто зам 

/Дорнод, Баянтүмэн сум/

2018 2019 800.0 600.0 721.1 339.6 339.6 339.6 47.1 56.6
 1.2018.03.30 

2.2018.05.24 

"Чандмань 

тал" ХХК

 Авто  замын барилгын ажлын 

гүйцэтгэл газар дээрээ 60 хувьтай 

хэрэгжиж байна.  

XIV.1.1.18

23 дугаар байрын хойд талын 

автомашины зогсоол 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 

дугаар хороо/

2018 2018 86.2 86.2 79.2 0.0
 1.2018.03.30 

2.2018.06.13 

"Төгс цас" 

ХХК

Гүйцэтгэгчтэй № 127 дугаартай 

гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил 

хийгдэж байна. 

XIV.1.1.19

Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 

дүгээр багтай холбох авто замын 

нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан 

сум/

2018 2019 2,000.0 1,500.0 0.0
 1.2018.03.06 

1.2018.05.25 

Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр 

зарласан бөгөөд 2018.04.06-ны өдөр 

нээсэн боловч нэг ч оролцогч 

ирээгүй тул тендерийг хүчингүй 

болгосон. Тендер шалгаруулалтыг 

хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр 

дахин зарласан. Тендерийг 

2018.06.25-ны өдөр нээхэд 

шаардлага хангасан нэг ч оролцогч 

ирээгүй тул тендерийг хүчингүй 

болгосон.Үнэлгээний хороо болон 

УБТЗ-ын төлөөлөл шууд гэрээ 

байгуулахаар хэлэлцээ хийсэн 

боловч хэлэлцээ амжилтгүй болсон. 

XIV.1.1.20

Наадамчдын замын уулзвараас 

Яармагийн автобусны шинэ 

эцсийн буудал хүртэлх хатуу 

хучилттай авто зам /Улаанбаатар, 

Хан-Уул дүүрэг/

2018 2018 1,096.3 1,096.3 913.2 0.0
 1.2018.03.30 

2.2018.07.10 

"Бумбат 

даваа" ХХК

Авто замын барилгын ажлын 

гүйцэтгэл газар дээрээ 10.0 хувьтай 

хэрэгжиж байна. 

XIV.1.1.21

Сумын төвөөс 8 дугаар баг 

хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 

1 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/

2018 2018 300.0 300.0 300.0 235.6 235.6 78.5 0.0  1.2018.05.31 
"Сэлэнгэ 

АЗЗА" ТӨХК

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. 

Сэлэнгэ аймгийн удирдлагаас уг 

ажлыг эрх шилжүүлэх тухай хүсэлт 

ирснийг ТӨБЗГ-аас тус яаманд 

мэдэгдсэн бөгөөд ТӨБЗГ-аас ирсэн 

албан бичгийн дагуу тус ажлын 

Сэлэнгэ аймагт эрх  шилжүүлсэн. 

Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 

XIV.1.1.22

Сумын төвийн доторх хатуу 

хучилттай авто зам, 1.7 км 

/Архангай, Ихтамир сум/

2018 2019 2,000.0 1,500.0 1,788.8 0.0
 1.2018.03.27 

2.2018.07.10 

"Анандын 

зам" ХХК      

Авто замын барилгын ажлын 

гүйцэтгэл газар дээрээ 8.0 хувьтай 

хэрэгжиж байна. 



XIV.1.1.23

Ханын материал орчмын орон 

сууцны хорооллын доторх хатуу 

хучилттай авто зам, 0.93 км 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг, 6 дугаар хороо/

2018 2018 1,107.2 1,107.2 0.0  1.2018.04.15 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалын 3 дугаар хавсралтаар 

тухайн орон нутгийн худалдан авах 

ажиллагааны нэгжид шилжсэн. 

Зөвлөхийн тендерийг зарласан 

бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. 

Үнэлгээний хорооноос тендерийг 

үнэлж шалгарсан "Ихэрмөнх" ХХК-д 

гэрээ байгуулж зураг төслийн ажлыг 

боловсруулж байна.

XIV.1.1.24

Халуун усны байрнаас Их наран, 

Их нарангаас Буяны зам хүртэлх 

хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг/

2018 2019 1,488.1 1,238.1 0.0  1.2018.04.15 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалын 3 дугаар хавсралтаар 

тухайн орон нутгийн худалдан авах 

ажиллагааны нэгжид шилжсэн. 

Зөвлөхийн тендерийг зарласан 

бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. 

Үнэлгээний хорооноос тендерийг 

үнэлж шалгарсан "Ихэрмөнх" ХХК-д 

гэрээ байгуулж зураг төслийн ажлыг 

боловсруулж байна.

XIV.1.1.25

Баянбулагийн 2 дугаар 

гудамжнаас Мандал овооны 3 

дугаар гудамж хүртэлх хатуу 

хучилттай авто зам, 1.5 км 

/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг/

2018 2019 1,404.7 1,154.7 0.0  1.2018.04.15 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалын 3 дугаар хавсралтаар 

тухайн орон нутгийн худалдан авах 

ажиллагааны нэгжид шилжсэн. 

Зөвлөхийн тендерийг зарласан 

бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. 

Үнэлгээний хорооноос тендерийг 

үнэлж шалгарсан "Ихэрмөнх" ХХК-д 

гэрээ байгуулж зураг төслийн ажлыг 

боловсруулж байна.

XIV.1.1.26
Сумын төвийн хатуу хучилттай 

авто зам /Төв, Зуунмод сум/
2018 2019 1,000.0 500.0 888.9 831.9 831.9 93.6 0.0

 1.2018.03.15 

2.2018.05.09 

"Замын 

битум" ХХК           

Ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувьтай 

хэрэгжсэн. 

XIV.1.1.27

Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу 

багийн 2.5 км авто замын 

үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, 

Зуунмод сум/

2018 2018 1,538.5 1,538.5 4,838.5 1,530.0 4,829.9 4,829.9 99.8 99.4 2.2017.05.17
"Төв АЗЗА" 

ТӨХК

Барилга угсралтын ажил 2017 онд 

дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. 

XIV.1.1.28
Согоогийн голын төмөр бетон гүүр 

/Баян-Өлгий, Улаанхус сум/
2018 2019 1,600.0 811.0 1,572.0 0.0

 1.2018.03.29 

2.2018.06.13 
"Жол" ХХК

Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл  

газар дээрээ 3.0 хувьтай хэрэгжиж 

байна. 

XIV.1.1.29
Чоно харайхын гүүр /Завхан, 

Дөрвөлжин сум/
2018 2018 70.0 70.0 70.0 0.0

 1.2018.05.21 

2.2016.06.19 

"Тэргүүн 

саруул зам" 

ХХК    

Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 



XIV.1.1.30

Туул голын Сонгинын төмөр 

бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, 

Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/

2018 2019 4,000.0 1,000.0 4,000.0 0.0

 1.2018.03.02 

1.2018.05.21 

2.2018.07.25 

"ЗМЗ" ХХК 

Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр 

зарласан бөгөөд 2018.04.02-ны өдөр 

нээсэн. Тендерт оролцогчдын 

ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны 

төсвийн тухай хуульд батлагдсан 

төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул 

үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн 

дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй 

болгосон. Тендер шалгаруулалтыг 

хуулийн хүрээнд 2018.05.21-ний 

өдөр дахин зарласан.Тендерийг 

2018.06.21-ний өдөр нээсэн бөгөөд  

Тендерийн 2018.06.21-ний өдөр 

нээсэн бөгөөд тендерийг үнэлэхэд 

шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер 

ирээгүй тул тендерийг бүхэлд нь 

хүчингүй болгосон. 

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн дагуу 

шууд гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.31
Нарийн голын модон гүүр /Баян-

Өлгий, Толбо сум/
2018 2018 50.0 50.0 50.0 0.0

 1.2018.06.08 

2.2018.07.02 

"Асгат кэнт" 

ХХК 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. 

ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон 

нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх 

санал ирсний дагуу Баян-Өлгий 

аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт 

шилжүүлсэн. Тендер 

шалгаруулалтыг 2018.06.08-ны өдөр 

зарлаж 2018.06.15-ны өдөр нээсэн. 

Тендерийг үнэлж хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ 

байгуулсан.

XIV.1.1.32
Хойд голын модон гүүр /Баян-

Өлгий, Толбо сум/
2018 2018 30.0 30.0 30.0 0.0

 1.2018.06.08 

2.2018.07.02 

"Асгат кэнт" 

ХХК 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. 

ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон 

нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх 

санал ирсний дагуу Баян-Өлгий 

аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт 

шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо 

тендерийн баримт бичгийг 

боловсруулж 2018.06.06-ны өдөр 

тендерийг зарлаж, 2018.06.13-ны 

өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж 

хамгийн сайн үнэлэгдсэн 

оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.33
Орхон голын гүүр /Сэлэнгэ, 

Орхонтуул сум/
2018 2018 500.0 500.0 0.0 1.2018.04.06

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. 

Тендерийг 2018.04.06-ны өдөр 

зарласан бөгөөд  2018.05.09-ны 

өдөр нээсэн. Тендер 

шалгаруулалтад оролцогчдын 

ирүүлсэн санхүүгийн батлагдсан 

төсвөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн 

тул хуулийн дагуу бүх тендерээс 

татгалзсан. Төсөвт өртөг 

хүрэлцэхгүй тул тендер 

шалгаруулалт дахин зарлах 

боломжгүй  байдал үүсээд байна.



XIV.1.1.34
Бооржийн голын төмөр бетон гүүр 

/Ховд, Мөст сум/
2018 2019 800.0 400.0 799.8 0.0

 1.2018.03.02 

1.2018.05.16 

2.2018.07.16 

"Эйч Кэй Би 

интернэшнл 

холдинг" 

ХХК

Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 

XIV.1.1.35
Сумын төвийн төмөр бетон гүүр 

/Өвөрхангай, Хужирт сум/
2018 2018 400.0 400.0 0.0

 1.2018.03.03 

1.2018.06.11 

Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр 

зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны 

өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээний 

хорооны зөвлөмжийн дагуу 

захиалагч тендерийг хүчингүй 

болгосон. Орон нутгаас ирсэн 

хүсэлтийн дагуу тус ажлыг 

Өвөрхангай аймгийн ЗД-т эрх 

шилжүүлэн. Үнэлгээний хорооноос 

ТББ-ыг боловсруулсан бөгөөд 

тендерийг 2018.06.11-ний өдөр 

зарласан. 2018.07.18-ны өдөр 

нээсэн. Тендерийг үнэлж 2018.07.27-

ний өдөр "Анандын зам" ХХК-д гэрээ 

байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн 

боловч Сангийн яаманд гомдол 

гарсан тул тендерийг түр 

түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас 

захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй 

гэх хариу өгсөн. Иймд уг тендерийг 

дахин үнэлж хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн "ЗМЗ" ХХК-д гэрээ 

байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

XIV.1.1.36

Мандалын голын төмөр бетон 

гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут 

сум/

2018 2019 578.7 578.7 0.0  1.2018.03.05  

Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр 

зарлаж 2018.04.05-ны өдөр нээсэн. 

Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн 

санхүүгийн санал 2018 оны төсвийн 

тухай хуульд батлагдсан төсөвт 

өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний 

хорооны зөвлөмжийн дагуу 

захиалагч тендерийг хүчингүй 

болгосон. Уг төсөл, арга хэмжээний 

2018 онд батлагдсан төсөвт өртөг нь 

батлагдсан хяналтын төсвөөс бага 

байгаа тул тендер шалгаруулалтыг 

дахин зарлах боломжгүй байдал 

үүсээд байна.

XIV.1.1.37

Галын голын төмөр бетон гүүр, 

36.7 у/м /Дорнод, Цагаан-Овоо 

сум/

2018 2018 767.8 767.8 692.0 429.5 429.5 429.5 62.1 55.9
 1.2018.03.01 

2.2018.05.14 
"ЗМЗ" ХХК 

 Авто  замын барилгын ажил 

дууссан. 

XIV.1.1.38
Намирын голын төмөр бетон гүүр, 

авто зам /Увс, Өмнөговь сум/
2018 2019 3,955.0 1,500.0 3,606.8 0.0 0.0

 1.2018.03.05 

1.2018.05.15 

2.2018.07.25 

Тэргүүн 

саруул зам" 

ХХК     

Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 

XIV.1.1.39

Ширээгийн голын төмөр бетон 

гүүр, 90.9 у/м /Завхан, 

Цагаанхайрхан сум/

2018 2019 2,245.2 975.0 1,947.3 292.5 494.0 494.0 25.4 30.0
 1.2018.03.02 

2.2018.05.14 
"ЗЗБ" ХХК 

Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл  

газар дээрээ 36.0 хувьтай хэрэгжиж 

байна. 

XIV.1.1.40
Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, 

Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/
2018 2019 1,250.0 600.0 1,053.3 180.0 0.0 0.0 30.0

 1.2018.04.26 

2.2018.07.10 
"ЗЗБ" ХХК

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн.  

2018.07.10-ны өдөр "ЗЗБ" ХХК-тай 

гэрээ байгуулсан.



XIV.1.1.41
Онгийн голын модон гүүр 

/Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/
2018 2018 120.0 120.0 120.0 0.0

 1.2018.06.11 

2.2018.07.27  

"Эвт-Уул" 

ХХК 

ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын 

хамтарсан 258/А/195 дугаар 

тушаалын 3 дугаар хавсралтаар 

тухайн орон нутгийн худалдан авах 

ажиллагааны нэгжид шилжсэн. 

Түлхүүр гардуулах гэрээний 

нөхцөлөөр тендерийг 2018.06.11-

ний өдөр зарласан. 2018.07.11-ний 

өдөр нээсэн.  Тендерт 1 оролцогч 

оролцсон ба тендерийг үнэлж 

хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Эвт-Уул" 

ХХК-д гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.42

Толгойт-Орбит чиглэлийн авто 

замын уулвараас Орбит-

Баянголын уулзвар хүртэлх авто 

замын их засвар /Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан дүүрэг/

2018 2018 500.0 500.0 488.7 0.0
 1.2018.05.04 

2.2018.06.18 

"Тотал инж" 

ХХК 

 Гүйцэтгэгчтэй 2018.06.18-ны өдөр 

гэрээ байгуулсан.

XIV.1.2 II.Их засвар 50,616.6 31,890.5 41,888.2 16,601.6 6,892.2 13,058.3 19,950.5 47.6 52.1 

Шилжих 7,500.0 2,500.0 7,228.5 2,500.0 6,892.2 126.8 7,019.0 97.1 100.0 

XIV.1.2.1

Жаргалтхаан-Чингис хот 

чиглэлийн 100 км авто замын их 

засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ 

/Хэнтий/

2016 2019 7,500.0 2,500.0 7,228.5 2,500.0 6,892.2 126.8 7,019.0 97.1 100.0
1.2017.04.06 

2.2017.04.26

"Наранбулаг 

хан" ХХК

Барилга байгууламжийг ашиглалтад 

оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд 

гарч, ажлыг  хүлээн авсан. 

Шинэ 43,116.6 29,390.5 34,659.6 14,101.6 0.0 12,931.5 12,931.5 37.3 48.0 

XIV.1.2.2
Улсын чанартай авто зам, гүүрийн 

засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/
2018 2018 20,000.0 20,000.0 18,599.5 13,157.9 11,892.5 11,892.5 63.9 65.8

Улсын чанартай авто зам, гүүрийн 

засвар, арчлалтын ажлын 

төлөвлөгөө батлагдаж, гүйцэтгэгч 

нартай 2018 оны 03 дугаар сарын 15-

ны өдөр гэрээ байгуулсан. Нийт 

ажлын гүйцэтгэл 65.0 хувьтай 

хэрэгжиж байна. 

XIV.1.2.3

Аймгийн төвийн авто замын 

өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км 

/Баян-Өлгий, Өлгий сум/

2018 2019 8,000.0 3,000.0 7,949.7 0.0 0.0 0.0

 1.2018.03.06 

1.2018.05.15 

2.2018.08.07 

"Жол" ХХК Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 

181.0 0.0 0.0 0.0
 1.2018.04.23 

2.2018.07.17 

“Ди Вай Кей 

Би” ХХК 

291.5 0.0 0.0 0.0
 1.2018.04.23 

2.2018.06.19 

"Ялгуусан" 

ХХК 

335.7 269.5 269.5 269.5 80.3 80.3
 1.2018.04.23 

2.2018.06.18 

"Грэйт роуд" 

ХХК 

106.0 0.0 0.0 0.0
 1.2018.04.23 

2.2018.06.18 

“Ди Ди Эм 

Эс Глобал” 

ХХК

XIV.1.2.5

Дасгалын шороон замын засвар, 

шинэчлэлт, 5.7 км /Архангай, 

Тариат сум/

2018 2018 600.0 600.0 553.0 0.0
 1.2018.04.04 

2.2018.06.20 

"Саруул 

харгуй" ХХК 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар 

Архангай аймгийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ 

байгуулсан. 

XIV.1.2.6

Бага тойруугийн байруудын 

дундах авто зам болон явган 

хүний замын засвар 

/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 

дугаар хороо/

2018 2018 80.0 80.0 72.2 71.1 71.1 71.1 98.5 88.9
 1.2018.04.13 

2.2018.06.07 

"Цэлмэг зам" 

ХХК

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар 

Нийслэлийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгч ажлаа 

дуусгаж, Улсын комисст хүлээлгэн 

өгсөн. 

XIV.1.2.4

Хорооллын доторх авто замын 

засвар /Улаанбаатар, Баянгол 

дүүрэг, 1, 2, 3, 4 дүгээр хорооны 

байруудын доторх холбосон зам, 

03, 60, 33, 34, 7-3 дугаар байр, 49, 

72, 64, 65, 66, 76 дугаар байр, 2а, 

3а, 52 дугаар байр/

2018 2018 1,000.0 1,000.0
4 багц болгон зардалсан. Багц тус 

бүр дээр гэрээ байгуулсан. 



XIV.1.2.7

Хорооллын доторх авто замын 

засвар  /Улаанбаатар, Сүхбаатар 

дүүрэг, 5 дугаар хороо, 11, 14, 20, 

30 дугаар байр/

2018 2018 605.8 605.8 400.8 0.0
 1.2018.05.04 

2.2018.07.17 

"Заабар" 

ХХК 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар 

Нийслэлийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн.  Гүйцэтгэгчтэй гэрээ 

байгуулсан. 

XIV.1.2.8

Хорооллын доторх авто замын 

засвар, 3 км /Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/

2018 2019 1,500.0 800.0 0.0
 1.2018.03.06 

1.2018.07.20 

Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр 

зарлаж 2018.04.06-ны өдөр нээсэн. 

Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж 

захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн 

боловч Сангийн яаманд оролцогчоос 

гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлгээ 

хийх зөвлөмж ирүүлсэн. Иймд дахин 

үнэлгээ хийж хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн оролцогчид мэдэгдэл 

хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд 

"Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК-иас 

гомдол гарсан тул тендер 

шалгаруулалтыг дахин 

түдгэлзүүлсэн. Тендерийн хүчинтэй 

хугацаа дууссан тул Сангийн 

яамнаас тендерийг дахин зарлахыг 

зөвлөмж болгосны дагуу 2018.07.20-

ны өдөр дахин зарлаж 2018.08.20-

ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж 

байна.

XIV.1.2.9

Хорооллын доторх авто замын 

засвар, 17 км /Улаанбаатар, 

Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 

дугаар хороо/

2018 2019 3,000.0 500.0 2,595.1 0.0
 1.2018.06.25 

2.2018.08.14 

"Рингроуд" 

ХХК 
Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 

XIV.1.2.10

Хорооллын доторх авто замын 

засвар, 3 км /Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/

2018 2019 1,000.0 500.0 913.3 0.0
 1.2018.06.25 

2.2018.08.14 

"Экспресс 

зам" ХХК 
Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 

XIV.1.2.11

Хожуулын голын эх хүртэлх авто 

замын засвар, 90 км /Завхан, 

Тосонцэнгэл сум/

2018 2019 1,500.0 500.0 1,497.1 0.0
 1.2018.04.02 

2.2018.05.17 

"Пирамид 

Проект" ХХК

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Завхан 

аймгийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ 

байгуулсан.

XIV.1.2.12
Зуслангийн авто зам, давааны 

засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум/
2018 2018 60.0 60.0 60.0 0.0

 1.2018.06.29 

2.2018.08.01 

"Асгат кент" 

ХХК

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны 

өдрийн захирамжаар Үнэлгээний 

хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний 

хороо тендерийг 2018.06.29-ны өдөр 

зарлаж 2018.07.06-ны өдөр нээхэд 

нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй. 

Иймд хуулийн дагуу 2018.08.01-ний 

өдөр шууд гэрээ байгуулсан.



XIV.1.2.13

Онон голын төмөр бетон гүүрийн 

засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал 

сум/

2018 2019 2,426.1 500.0 0.0
 1.2018.03.02 

1.2018.05.25 

Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр 

зарласан.Тендерийг 2018.04.02-ны 

өдөр нээсэн.Тендерт оролцогч 

захиалагчаас тавьсан шаардлагыг 

хангаагүй тул үнэлгээний хорооны 

зөвлөмжийн дагуу захиалагч 

тендерийг хүчингүй болгосон. 

Тендер шалгаруулалтыг хуулийн 

хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин 

зарласан.Тендерийг 2018.06.25-ны 

өдөр нээсэн.Тендерт оролцогчдын 

ирүүлсэн баримт бичгийг шалгахад 

шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер 

ирээгүй тул хуулийн дагуу тендер 

шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон. 

Шууд гэрээ байгуулахаар ажиллаж 

байна.

XIV.1.2.14

Хараа голын төмөр бетон гүүрийн 

засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, 

Дархан сум/

2018 2019 1,144.7 644.7 1,009.0 603.1 603.1 603.1 59.8 93.6
 1.2018.03.01 

2.2018.05.18 

"Эрдэнэт 

суварга" ХХК 

 Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл  

газар дээрээр 74.0

XIV.1.2.15
Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом 

сум, Халиудай баг/
2018 2018 20.0 20.0 19.3 19.1 19.1 98.8 0.0

 1.2018.05.15 

2.2018.06.18 

"ССТ-Од" 

ХХК

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс 

аймгийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн. Ажил дуусч комисс 

хүлээн авсан.

XIV.1.2.16
Дунд голын гармын засвар /Увс, 

Улаангом сум/
2018 2018 30.0 30.0 27.8 27.6 27.6 99.3 0.0

 1.2018.05.16 

2.2018.06.18 

"ССТ-Од" 

ХХК

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс 

аймгийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн.  Ажил дуусч комисс 

хүлээн авсан.

XIV.1.2.17
Хөндлөнгийн голын далангийн 

засвар /Увс, Улаангом сум/
2018 2018 50.0 50.0 48.6 48.6 48.6 100.0 0.0

 1.2018.05.16 

2.2018.06.18 

"ССТ-Од" 

ХХК

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс 

аймгийн Засаг даргад эрх 

шилжүүлсэн.  Ажил дуусч комисс 

хүлээн авсан.

XIV.1.2.18

Гашууны голын төмөр бетон 

гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, 

Улаангом сум/

2018 2020 2,100.0 500.0 0.0
 1.2018.03.02 

1.2018.07.10 

Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр 

зарласан бөгөөд тендерийг 

2018.04.02-ны өдөр нээсэн. Тендерт 

оролцогчийн ирүүлсэн үнийн санал 

2018 оны төсвийн тухай хуульд 

батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн 

тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн 

дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй 

болгосон. Тендер шалгаруулалтыг 

хуулийн дагуу 2018.07.10-ны өдөр 

дахин зарласан. 2018.08.10-ны өдөр 

тендерийг нээсэн боловч тендерт 

нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй 

тул уг тендер шалгаруулалтыг 

хүчингүй болгосон. Шууд гэрээ 

байгуулахаар ажиллаж байна.

XIV.2 Тээвэр 124,374.2 11,000.0 22,216.6 3,296.4 13,693.3 2,626.0 16,319.3 73.5 30.0 

XIV.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт 124,374.2 11,000.0 22,216.6 3,296.4 13,693.3 2,626.0 16,319.3 73.5 30.0 

Шилжих 122,874.2 10,000.0 21,716.6 3,296.4 13,693.3 2,626.0 16,319.3 75.1 33.0 



XIV.2.1.1

Олон улсын шинэ нисэх буудал 

барихтай холбогдуулан монголын 

талын гүйцэтгэх төсөл, арга 

хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 

313 дугаар тогтоолын хүрээнд 

хийгдэх авто зам/ /Төв, Сэргэлэн 

сум/

2012 2019 122,874.2 10,000.0 21,716.6 3,296.4 13,693.3 2,626.0 16,319.3 75.1 33.0

XIV.2.1.1.1

Монгол Улсын төсвөөс санхүүжих 

нэмэлт санхүүжилт /MON-P8 зээлийн 

гэрээ/

64,610.8 1,459.0

XIV.2.1.1.1

Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ 

нисэх буудал барих төслийн  хүрээнд 

Монголын талын 2017-2018 онд 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

2,490.2 1,617.0 2,364.0 1,424.5 0.0 754.0 754.0

XIV.2.1.1.1.1

Олон улсын шинэ нисэх буудлаас 

дулааны  станц хүртэлх 2.9 км хатуу 

хучилттай авто зам

2017 2018 2,319.7 1,501.0 2,255.5 1,337.5 634.5 634.5 28.1 89.1
1.2017.11.03 

2.2017.12.18

XIV.2.1.1.1.2

Олон улсын шинэ нисэх буудлаас 

дулааны  станц хүртэлх 2.9 км хатуу 

хучилттай авто замын зураг төсөл 

боловсруулах ажил

2017 2018 54.5 54.5 54.5 54.5
1.2017.11.03 

2.2017.12.18

XIV.2.1.1.1.3

Олон улсын шинэ нисэх буудлаас 

дулааны  станц хүртэлх 2.9 км хатуу 

хучилттай авто замын хяналтын зөвлөх 

үйлчилгээ

2017 2018 116.0 116.0 108.5 32.5 65.1 65.1 60.0 28.1
1.2017.11.03 

2.2017.12.28

"ХЗТ-Автозам" 

ХХК 

Гэрээний дагуу хяналтын зөвлөх үйлчилгээ 

үзүүлж байна. 

XIV.2.1.1.2

Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ 

нисэх буудал барих төслийн 

ашиглалтын өмнөх бэлтгэл ажлыг 

хангах тоног төхөөрөмж

1,130.0 1,130.0 767.7 0.0 0.0 0.0 0.0

XIV.2.1.1.2.1
Олон улсын шинэ нисэх буудалд тавилга, 

эд хогшил 
2018 2018 500.0 500.0 417.8 0.0

1.2018.05.15    

2.2018.08.10

"Тренд Мебел" 

ХХК
Ажил гүйцэтгэж байна.

XIV.2.1.1.2.2
Олон улсын шинэ нисэх буудалд 

комьютер, тоног төхөөрөмж
2018 2018 280.0 280.0 0.0 1.2018.06.08

Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.06.08 

зарласан. Тендерийг нээж үнэлгээний хороо 

зөвлөмж гаргасан. 

XIV.2.1.1.2.3
Агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх  

автомашин, 1 ширхэг
2018 2018 350.0 350.0 349.9 0.0

1.2018.04.06 

2.2018.06.19

 "Хюндай 

моторс монгол" 

ХХК

Ажил бүрэн хэрэгжсэн.

XIV.2.1.1.3

Олон улсын шинэ нисэх буудлын  

навигацын тоног төхөөрөмж болон 

шинээр зохиогдох нислэгийн  журмыг 

шалгалтын нислэгээр шалган 

баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт

2016 2018 1,000.0 560.0 210.0

1.2018.04.18 

2.2018.04.24 

1.2018.06.22

 МИАТ ТӨХК 

Энэ ажлыг 3-н багцад хуваагаад багц-1 

дээр "МИАТ- ТӨХК гэрээ байгуулсан. 

Багц-2, Багц-3 дээр хязгаарлагдмал 

тендер шалгаруулалт 2018.06.22-ны 

өдөр зарласан.  

XIV.2.1.1.4
Үерийн хамгаалалтын далангийн 

барилга
2012 2018 2,800.0 149.4 2,800.0 2,650.0 2,650.0 94.6 0.0  2.2012.04.04 "Боорчи" ХХК

 Барилга байгууламжийг ашиглалтад 

оруулах  комисс 2017 онд хүлээн авсан.

XIV.2.1.1.5
Ачаа, шуудан, тээврийн 

үйлчилгээний барилга
2013 2018 4,928.7 1,281.6 4,928.7 757.0 3,647.1 757.0 4,404.1 89.4 59.1  2.2016.04.27 

XIV.2.1.1.6 Захиргааны барилга 2013 2018 3,445.1 149.5 3,445.1 44.6 3,294.2 44.6 3,338.8 96.9 29.8  2.2016.04.27 

XIV.2.1.1.7
Нисэх буудлын үйлчилгээний 

барилга
2013 2018 5,596.2 1,495.2 5,596.2 1,070.4 4,102.0 1,070.4 5,172.4 92.4 71.6  2.2016.04.27 

XIV.2.1.1.8

Ачаа, шуудан, тээврийн 

үйлчилгээний барилгын гадна ачаа, 

шуудан буулгах, ачих талбайн зураг 

төсөл боловсруулах, барилгын ажил 

2018 2018 593.5 593.5 469.5 0.0
1.2018.06.08 

2.2018.07.30

 "Их богд зам" 

ХХК  

Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гэрээ 

байгуулсан. 

XIV.2.1.1.9

Олон улсын нисэх онгоцны шинэ 

буудлын шатахууны агуулахад 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээ хийлгэх 

2018 2018 150 150.0 0.0 1.2018.06.08

Үнэлгээний хорооноос тендерийн 

баримт бичгийг боловсруулсан. 

2018.06.26-нд дэлгэрэнгүй жагсаалт 

гарсан. Үнэлгээ хийгдэж байна. 

XIV.2.1.1.10
Ландшафт /барилга, байгууламжийн 

гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/
2017 2018 1,414.8 1,414.8 1,135.4 0 0 0 0 0 0 0 0

XIV.2.1.1.10.1
Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний 

барилгын гадна тохижилт
2017 2018 507.8 507.8 487.4

1.2017.11.15 

1.2018.04.18 

2.2018.07.30

"Лорд скай" 

ХХК, "Бөртэ 

трейд" ХХК-ийн 

түншлэл 

Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгэж 

байна.

"Тэмүүн 

холдинг" ХХК 

Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай 

хэрэгжиж байна. 

Ви Эйч Энд 

Би ХХК, Есүй 

ордон ХХК- 

иудын 

түншлэл

 Барилга угсралтын ажил  93.0 хувьтай  

хэрэгжиж байна. 




